
Moderne Stallbauten in Tirol mit Bezug auf Energie, Wirtschaftlichkeit/Ertrag und rechtliche Regelungen

Entwickung eines Laufstalles für 60 Rinder und 30 Kälber
DIPLOMAREBIT HÖHERE TECHNISCHE LEHRANSTALT FÜR HOCHBAU 
ANDREAS DISSERTORI - ANDREAS WECHSLER  PROF. DI ARCH JULIA PUCHER
5bHBTH 2019-2020  BEARBEITUNGSZEITRAUM September 2019 bis März 2020 Aufwand gesamt 320 Stunden
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Krankenbucht
F: 36,00 m2

Abkalbebucht
F: 36,00 m2

Stierbucht
F: 36,00 m2

Kälberbereich
F: 48,00 m2

Fressen 42 Plätze
F: 94,08 m2

Liegebox 31 Boxen
F: 116,25 m2

Liegebox 17 Boxen
F: 63,28 m2

Fressen 11 Plätze
F: 26,88 m2

Liegebox 8 Boxen Jungvieh
F: 21,34 m2

Liegebox 8 Boxen Jungvieh
F: 21,88 m2

Befahrbare Durchfahrt
F: 198,80 m2

Garage mit Werkstatt
F: 66,50 m2

Heubox 1
F: 36,19 m2

Heubox 2
F: 36,84 m2

Technikraum mit Gebläse
F: 11,19 m2

FÜTTERUNGSAUTOMAT
F: 6,65 m2

MELKAUTOMAT
F: 20,18 m2

Technik
F: 6,90 m2

Kraftfutter
F: 24,00 m2

Milchkammer
F: 18,80 m2
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Liegboxenbügel Comfort
d = 60 mm
Stahl verzinkt

aufgehende Stahlsäule
lt. Statik
mit Brandschutzanstrich F60

Sparrenträger Brettschichtholz Gl 32h
26/130 cm lt. Vorstatik
Fichte gehobelt

Ansicht Betonwand Abtrennung Jungviehbereich

Konstruktion Windschutzrolladen

Hinterlüftungsebene 10 cm mit Unterkostruktion Dacheindeckung

Kopfplatte Stahlsäule
mit Brandschutzanstrich F60

tragfähiger Boden
verdichtet

Dämmung Güllekanäle
80 mm XPS Druckfest

Streifenfundamente lt. Statik
C25/30 B2

Hinterfüllung
Frostkoffer
tragfähig eingebaut und verdichtet

Böschungswinkel 45°

Hinterfüllung frostsicher und verdichtet

Dämmung Güllekanäle
80 mm XPS Druckfest

Bautenschutzmatte einlegen

Bautenschutzmatte einlegen

20 mm XPS einlegen!

Fugenband

3 Kantleiste einlegen

3 Kantleisten einlegen

aufgehende Wände Stahlbeton
30 cm stark  C25/30 B2
Beton auf Sicht mit geordnetem Schal- und Ankerbild

Fussplatte Stahlsäulen
auf Ausgleichsschicht
mit Brandschutzanstrich F60

Sandwich Dämmpaneele
10 cm

Pfette als Aussteifung

KVH 12/18 als Aussteifung und Auflage Dachaufbau
Fichte gehobelt

kraftschlüssiger Anschluss
mittels Bewehrungsrückbiegeanschluss anbinden

Sauberkeitsschicht 10 cm
C12/15

Sauberkeitsschicht 10 cm
C12/15

Sauberkeitsschicht 10 cm
C12/15

Anchlussbewehrung lt. Statik

Stahlbetonbodenplatte Güllekanal
C25/30 B2
wasserundurchlässig System Zementol
Stärke 30cm im Gefälle abgezogen
mit eingelegten Heizmatten gegen Einfrieren der Gülle

PE Folie als Trennlage

Anschlussbewehrung

Stahlbetonwand Güllekanal
C25/30 B3 c3A frei
wasserundurchlässig System Zementol
Stärke 30 cm

Spaltenboden C30/37 B5
Betonfertigteil Stärke lt. Statik

Auflagerbereich Spaltenboden
Neoprenauflager oder dgl.

Stahlbeton C 25/30 B5
mit 2,5% Gefälle abgezogen
oberflächengelället und versiegelt

Dacheindeckung
Faserzement
Grossformat

Windschutzelement

Kasten und Motor Rolladen

Verschalung Fichte gehobelt, Stärke 24 mm

Unsere Arbeit beschäftigt sich mit modernen 
Stallbauten in Tirol.
Neben Recherchen und Analysierungen beste-
hender Ställe zeichnet sich unsere Arbeit durch 
eine umfassende Planung, mittels BIM und Visu-
alisierungen, eines eigenen Rinderstalles für 60 
Kühe und 30 Jungtieren aus. Das Gebäude wur-
de nach den heutigen Richtlinien und tierschutz-
rechtlichen Vorschriften geplant und entwickelt.
Bei der Planung wurden die funktionellen Eigen-
schaften in den Vordergrund gestellt um so ein 
möglichst benutzerfreundliches Arbeiten für 
Mensch und Tier zu erzielen. Neben dem Ein-
reich- und Ausführungsplänen wurden eine Kos-
tenschätzung, ein Betriebskonzept sowie ein 
Baustelleneinrichtungsplan und ein Bauzeitplan 
erstellt.
Im Anschluss wurde ein Baugesuch bei der Stadt 
Wörgl und der Förderungsantrag mit der Raiffei-
senbank Wörgl ausgearbeitet.
Zusammenfassend haben wir das Projekt von A 
bis Z durchdacht und ausgearbeitet und könnten 
somit eine komplette Umsetzung durchführen.

Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger Ressourcennamen

1 Baubeginn 0 Tage Mon 04.05.20 Mon 04.05.20

2 Baustrasse herstellen 3 Tage Mon 04.05.20 Mit 06.05.20 1

3 Baustelleneinrichtung 2 Tage Don 07.05.20 Fre 08.05.20 2

4 Kranmontage 1 Tag Don 07.05.20 Don 07.05.20 2

5 Beginn Erdbau 0 Tage Mon 11.05.20 Mon 11.05.20 2

6 Oberboden abtragen 3 Tage Mon 11.05.20 Mit 13.05.20 5

7 Baugrube ausheben 8 Tage Don 14.05.20 Mon 25.05.20 6

8 Rohrgräben ausheben 4 Tage Don 14.05.20 Die 19.05.20 6

9 Feinplanie Güllekanäle 1 Tag Die 26.05.20 Die 26.05.20 7

10 Verdichten 1 Tag Die 26.05.20 Die 26.05.20 7

11 Start Betonbau 0 Tage Mit 27.05.20 Mit 27.05.20 10

12 Tragschicht Güllekanäle 1 Tag Mit 27.05.20 Mit 27.05.20 10

13 Sauberkeitsschicht Güllekanäle 1 Tag Don 28.05.20 Don 28.05.20 12

14 Dämmung Güllekanal 1 Tag Fre 29.05.20 Fre 29.05.20 13

15 Schalung Bodenplatte Güllekanal 2 Tage Mon 01.06.20 Die 02.06.20 13;14

16 Bewehrung Bodenplatte Güllekanal 1 Tag Die 02.06.20 Die 02.06.20 15AA+1 Tag

17 Betonieren Bodenplatte Güllekanal 1 Tag Mit 03.06.20 Mit 03.06.20 16

18 Wände Schalung Güllekanal 2 Tage Don 04.06.20 Fre 05.06.20 17

19 Bewehrung Wände Güllekanal 2 Tage Fre 05.06.20 Mon 08.06.20 18AA+1 Tag

20 Betonieren Wände GK 1 Tag? Die 09.06.20 Die 09.06.20 19

21 Ausschalen Wände GK 1 Tag Fre 12.06.20 Fre 12.06.20 20EA+2 Tage

22 Schalung Güllegrube 3 Tage Mit 10.06.20 Fre 12.06.20

23 Bewehren GG 2 Tage Mit 10.06.20 Don 11.06.20 22AA

24 Betonieren Güllegrube 1 Tag Fre 12.06.20 Fre 12.06.20 23

25 Dämmen Wände GK 1 Tag Mit 17.06.20 Mit 17.06.20 21EA+2 Tage

26 Hinterfüllen GK 1 Tag Don 18.06.20 Don 18.06.20 25

27 Ausschalen GG 1 Tag Mit 17.06.20 Mit 17.06.20 24EA+2 Tage

28 Hinterfüllen GG 1 Tag Mon 22.06.20 Mon 22.06.20 27EA+2 Tage

29 Planie Fundamente 1 Tag Fre 19.06.20 Fre 19.06.20 26

30 Tragschicht Fundament 2 Tage Fre 19.06.20 Mon 22.06.20 26

31 Sauberkeitsschicht Fundament 1 Tag? Die 23.06.20 Die 23.06.20 30

32 Schalung Streifenfundament 3 Tage Mit 24.06.20 Fre 26.06.20 31

33 Bewehrung Streifenfundament 2 Tage Die 30.06.20 Mit 01.07.20 32EA+1 Tag

34 Betonieren Streifenfundament 1 Tag Don 02.07.20 Don 02.07.20 33

35 Feinplanie Nebengebäude 2 Tage Fre 19.06.20 Mon 22.06.20

36 Tragschicht Nebengebäude 2 Tage Fre 19.06.20 Mon 22.06.20 35AA

37 Sauberkeitsschicht Nebengebäude 1 Tag Die 23.06.20 Die 23.06.20 36

38 Schalung Bodenplatte NG 3 Tage Mit 24.06.20 Fre 26.06.20 37

39 Bewehrung Bodenplatte NG 2 Tage Mon 29.06.20 Die 30.06.20 38

40 Betonieren Bodenplatte NG 1 Tag? Mit 01.07.20 Mit 01.07.20 39

41 Ausschalen Streifenfundament 1 Tag Die 07.07.20 Die 07.07.20 34EA+2 Tage

42 Schalung aufgehende Wände 13 Tage Mit 08.07.20 Fre 24.07.20 41

43 Bewehrung aufgehende Wände 10 Tage Don 09.07.20 Mit 22.07.20 42AA+1 Tag

44 Betonieren Wände 9 Tage Mon 13.07.20 Don 23.07.20 42AA+3 Tage

45 Ausschalen Wände 3 Tage Die 28.07.20 Don 30.07.20 44EA+2 Tage

46 Hinterfüllen Streifenfundament 2 Tage Fre 31.07.20 Mon 03.08.20 45

47 Rohre einbauen 1 Tag Die 04.08.20 Die 04.08.20 46

48 Planie Plattenfundament 2 Tage Die 04.08.20 Mit 05.08.20 46

49 Tragschicht Platte 2 Tage Die 04.08.20 Mit 05.08.20 48AA

50 Sauberkeitsschicht Platte 1 Tag Don 06.08.20 Don 06.08.20 49

51 Decke Güllegrube Schalen 2 Tage Don 02.07.20 Fre 03.07.20 40

52 Bewehren Decke 1 Tag Mon 06.07.20 Mon 06.07.20 51

53 Schalen Plattenfundament 1 Tag Fre 07.08.20 Fre 07.08.20 50

54 Betonieren und Glätten Platten 1 Tag? Mon 10.08.20 Mon 10.08.20 53;52

55 Schalung restliche aufgehende Wände 4 Tage Die 11.08.20 Fre 14.08.20 54

56 Bewehrung restliche aufgehende Wände 2 Tage Die 11.08.20 Mit 12.08.20 55AA

57 Betonieren aufgehende Wände 1 Tag Mon 17.08.20 Mon 17.08.20 55

58 Ausschalen Wände 1 Tag? Don 20.08.20 Don 20.08.20 57EA+2 Tage

59 Schalen Wände NG 3 Tage Fre 21.08.20 Die 25.08.20 58

60 Bewehren Wände NG 2 Tage Fre 21.08.20 Mon 24.08.20 59AA

61 Betonieren Wände NG 1 Tag Die 25.08.20 Die 25.08.20 60

62 Ausschalen Wände NG 0 Tage Don 27.08.20 Don 27.08.20 61EA+2 Tage

63 Schalen Decke NG 3 Tage Fre 28.08.20 Die 01.09.20 62

64 Bewehren Decke NG 1 Tag? Mon 31.08.20 Mon 31.08.20 63AA+1 Tag

65 Betonieren Decke NG 1 Tag? Die 01.09.20 Die 01.09.20 64

66 Ausschalen Decke NG 1 Tag? Die 22.09.20 Die 22.09.20 65EA+14 Tage

67 Montage Spaltenboden 3 Tage Die 25.08.20 Don 27.08.20 58EA+2 Tage

68 Start Leichtbau 0 Tage Don 13.08.20 Don 13.08.20 67

69 Stahlbau Stall 2 Tage Fre 28.08.20 Mon 31.08.20 67

70 Montage BSH Träger Stall 5 Tage Die 01.09.20 Mon 07.09.20 69

71 Montage KVH Stall 6 Tage Die 01.09.20 Die 08.09.20 70AA

72 Verkleiden Fassade 3 Tage Mit 09.09.20 Fre 11.09.20 71

73 Holzbau NG 5 Tage Don 03.09.20 Mit 09.09.20 62EA+4 Tage

74 Montage Heukran 3 Tage Mon 07.09.20 Mit 09.09.20 73AA+2 Tage

75 Montage Dämmplatten Stall 3 Tage Mit 09.09.20 Fre 11.09.20 71

76 Lattung, Ortgang 3 Tage Mon 14.09.20 Mit 16.09.20 75

77 Spengler 3 Tage Don 17.09.20 Mon 21.09.20 76

78 Montage Dachplatten 3 Tage Die 22.09.20 Don 24.09.20 77

79 Start Installationen 0 Tage Mit 16.09.20 Mit 16.09.20 80

80 Photovoltaik 5 Tage Don 24.09.20 Mit 30.09.20 78AA+2 Tage

81 Hinterfüllen 3 Tage Mit 02.09.20 Fre 04.09.20 62EA+3 Tage

82 Herstellen Versickerung 5 Tage Don 20.08.20 Mit 26.08.20 54EA+7 Tage

83 Herstellen Zuleitungen Wasser, Elektro 3 Tage Mon 07.09.20 Mit 09.09.20 81

84 Humusieren 3 Tage Don 10.09.20 Mon 14.09.20 83

85 Abbau Kran 1 Tag? Don 01.10.20 Don 01.10.20 80

86 Herstellen Installationen 14 Tage Don 10.09.20 Die 29.09.20 83

87 Innenabdichtungen 2 Tage Die 22.09.20 Mit 23.09.20 77

88 Start Stallausstatung 0 Tage Fre 11.09.20 Fre 11.09.20 86

89 Montage Stalleinrichtung 5 Tage Fre 11.09.20 Don 17.09.20 88

90 Montage Roboter 3 Tage Fre 11.09.20 Die 15.09.20 88

91 Milchtechnik 4 Tage Fre 11.09.20 Mit 16.09.20 88

92 Bautischlerarbeiten 7 Tage Fre 25.09.20 Mon 05.10.20 78

93 Fliesenlegerarbeiten 2 Tage Die 22.09.20 Mit 23.09.20 77

94 Montage Heutrocknung 6 Tage Fre 11.09.20 Fre 18.09.20 88

95 Herstellen Zufahrt und Hofflächen 4 Tage Die 15.09.20 Fre 18.09.20 84

96 Fertigstellungarbeiten 10 Tage Mon 21.09.20 Fre 02.10.20 94

97 Fertigstellung 0 Tage Fre 02.10.20 Fre 02.10.20 96

98 Abnahmen 5 Tage Mon 05.10.20 Fre 09.10.20 97

99 Freigabe Bauwerk 0 Tage Fre 09.10.20 Fre 09.10.20 98

100 Start Probebetrieb 0 Tage Fre 09.10.20 Fre 09.10.20 99

101 Probebetrieb 26 Tage Mon 12.10.20 Mon 16.11.20 100

102 Start Normalbetrieb 0 Tage Mon 16.11.20 Mon 16.11.20 101EE
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Projekt: Bauzeitplan Stall
Datum: Mon 02.03.20
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AUSZUFÜHRENDES BAUVORHABEN
STALL

AUSZUFÜHRENDES
BAUVORHABEN
NEBENGEBÄUDE

BAUSTRASSE

WENDE-
PLATZ

KRAN 1
40,9m

KRAN 2
30,0m

PARK
PLATZ

CONTAINER
BAULEITUNG

CONTAINER
MANNSCHAFT

LAGER SCHALUNG LAGER BEWEHRUNG

WC
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ZIMMERER

3200

3580

3870

4210

4610

5070

5630

5950

3200

3580

3870

4210

4610

5070

5630

5950

LAGER PFETTEN

LAGER SPARREN

LAGER
HOLZSCHALUNG

AUSHUB
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MAGAZIN

AUSZUFÜHRENDES BV
GÜLLEGRUBE
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GRUNDSTÜCKSGRENZE

MINDESTABSTAND 4 m LT TBO

KANAL SCHMUTZWASSER

KANAL SCHMUTZWASSER
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ROHRRIGOL 3 LÄNGE 16 m

ROHRRIGOL 1 LÄNGE 50 m

ROHRRIGOL 2 LÄNGE 30 m

MINDESTABSTAND 4 m LT TBO

Krankenbucht
F: 36,00 m2

Abkalbebucht
F: 36,00 m2

Stierbucht
F: 36,00 m2

Kälberbereich
F: 48,00 m2

Fressen 42 Plätze
F: 94,08 m2

Liegebox 31 Boxen
F: 116,25 m2

Liegebox 17 Boxen
F: 63,28 m2

Fressen 11 Plätze
F: 26,88 m2

Liegebox 8 Boxen Jungvieh
F: 21,34 m2

Liegebox 8 Boxen Jungvieh
F: 21,88 m2

Befahrbare Durchfahrt
F: 198,80 m2

Garage mit Werkstatt
F: 66,50 m2

Heubox 1
F: 36,19 m2

Heubox 2
F: 36,84 m2

Technikraum mit Gebläse
F: 11,19 m2

FÜTTERUNGSAUTOMAT
F: 6,65 m2

MELKAUTOMAT
F: 20,18 m2

Technik
F: 6,90 m2

Kraftfutter
F: 24,00 m2

Milchkammer
F: 18,80 m2

N

A-02 Ansicht 1:100

LAGEPLAN 1:500

A-03 Ansicht 1:100

0. GRUNDRISS EG 1:100

TIERWOHL - ARCHITEKTUR - BAUTECHNIK - REGIONALITÄT - ENERGIEMANAGMENT - KOSTENERMITTLUNG - 
FINANIERZUNGSKONZEPT - BEWILLIGUNGSVERFAHREN - KOMMUNIKATION MIT PROJEKTPARTNERN - 

BAUSTELLENEINRICHTUNG - TERMINMANAGMENT - BETRIEBSKONZEPT - DETAILENTWICKLUNG - VISUALISIERUNG


